

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному  
управлению при Губернаторе  
Кировской области  
(протокол от № )

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Капитальный ремонт общеобразовательных организаций	Срок реализации проекта	01.09.2021	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Стяжкин С.В.	Заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Кировской области «Модернизация школьных систем образования»	
		Направление (подпрограмма)	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций										
1.1	Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	РП	Единица	0	31.12.2021	15	–	133	128	128	-
1.2	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	100	100	100	-
1.3	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, состояние которых не позволяет их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	100	100	100	-
1.4	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	100	100	100	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026	
1.5	Численность педагогического и управленческого персонала повысивших квалификацию и/или прошедших профессиональную переподготовку в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	31.12.2021	212	–	1896	1794	1882	-
1.6	Удовлетворенность обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) качеством проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	100	100	100	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1.	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций															
1.1	Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	
1.2	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	
1.3	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, состояние которых не позволяет их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	
1.4	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	
1.5	Численность педагогического и управленческого персонала повысивших квалификацию и/или	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
	прошедших профессиональную переподготовку в рамках регионального проекта															
1.6	Удовлетворенность обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) качеством проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
1	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций											
1.1	Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	-	единиц	0	01.09.2021	15	-	133	128	128	К концу 2026 года не менее чем в 404 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт объектов. На 31.12.2022 – 15 организаций; На 31.12.2024 – 133 организации; На 31.12.2025 – 128 организаций; На 31.12.2026 – 128 организаций. Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году, приведен в разделе 7. Дополнительная информация	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	<b>Обеспечен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура общеобразовательных организаций</b>						
1.1.	Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, всего*	424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта*	424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ*:</b>		424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них*:		424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
бюджет субъекта*		424 365,65	–	4 742 024,87	4 341 424,88	4 319 569,65	13 827 385,05
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники, всего		-	-	-	-	-	-

\* При условии финансирования из федерального бюджета

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций												
1.1.	Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций*	30311,83	60623,66	90935,49	121247,32	151559,15	181870,98	212182,81	242494,64	272806,47	303118,30	333430,13	424 365,65
ИТОГО:		30311,83	60623,66	90935,49	121247,32	151559,15	181870,98	212182,81	242494,64	272806,47	303118,30	333430,13	424 365,65

\* При условии финансирования из федерального бюджета



## 7. Дополнительная информация

1. Перечень общественно значимых результатов и задач:

1.1. Задача – Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций.

2. Перечень объектов капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций утверждается ежегодно постановлением Правительства Кировской области в рамках Государственной программы Кировской области «Модернизация школьных систем образования».

**Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году**

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской области (МКОУ гимназия г. Слободского)
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Пашино Афанасьевского района Кировской области (МБОУ СОШ с. Пашино)
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Лесной Верхнекамского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Лесной)
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова города Белая Холуница Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница)
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Талица Фаленского муниципального округа Кировской области (МКОУ СОШ с. Талица Фаленского муниципального округа Кировской области)
6. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» (КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска)
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Светлополянск)
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области (МКОУ СОШ пгт Пинюг)
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Цепели Орловского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Цепели)
10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Швариха Нолинского района Кировской области (МКОУ ООШ с. Швариха)

- 11.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области)
- 12.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Кинерь Малмыжского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Кинерь Малмыжского района Кировской области)
- 13.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Краснооктябрьский Куменского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский)
- 14.Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Кирова» (КОГОбУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова)
- 15.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 города Кирово-Чепецка Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП № 7)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций								
1.1.	Результат «Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций»	01.09.2021	31.12.2026	-	-	Стяжкин С.В.	К концу 2026 года не менее чем в 404 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт объектов. На 31.12.2022 – 15 организаций; На 31.12.2024 – 133 организации; На 31.12.2025 – 128 организаций; На 31.12.2026 – 128 организаций Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году, приведен в разделе 7.	Нет	-

							Дополнительная информация		
1.1.1	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций»	-	23.11.2021	-	1.1.2	Стяжкин С.В.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2022 год	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2022	1.1.1	1.1.7	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2022	1.1.1	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.4	Контрольная точка	-	28.02.2022	1.1.1	1.1.9	Храмцов О.Е.,	Прочий тип документа	-	-

	«Закупка включена в план закупок»					Барбакова Т.В.	Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством		
1.1.5	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2022	1.1.1	1.1.10	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.1.6	Контрольная точка «Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)»	-	01.03.2022	-	-	Соколова Н.В.	Отчет об утвержденных программах повышения квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	-	-
1.1.7	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном)	-	30.03.2022	1.1.2	1.1.11	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение	-	-

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»						капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций		
1.1.8	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	30.03.2022	1.1.3	1.1.12	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.9	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	30.03.2022	1.1.4	1.1.13	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	-	-
1.1.10	Контрольная точка «Сведения о	-	30.03.2022	1.1.5	1.1.14	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Государственный	-	-

	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»						контракт на приобретение учебники и учебные пособия		
1.1.11	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.1.7	1.1.15	Храмцов О.Е., Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.12	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.1.8	1.1.16	Храмцов О.Е., Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.13	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.1.9	1.1.17	Храмцов О.Е., Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки инженерно-технических средств для обеспечения	-	-

							антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством		
1.1.14	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.1.10	1.1.18	Храмцов О.Е., Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки учебников и учебных пособий	-	-
1.1.15	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.1.11	-	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату выполненных работ по капитальному ремонту зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.16	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.1.12	-	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-



1.1.17	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.1.13	-	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	-	-
1.1.18	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.1.14	-	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных учебников и учебных пособий	-	-
1.1.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2022	-	-	Стяжкин С.В.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2022 году	-	-
1.1.20	Контрольная точка	-	30.10.2022	-	-	Соколова Н.В.	Отчет о повышении	-	-

	«Услуга оказана (работы выполнены)»						квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2022 году		
1.1.21	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций»	-	15.10.2023	-	1.1.29	Стяжкин С.В.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2024 год	-	-
1.1.22	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	1.1.27	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.23	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	1.1.27	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные,	-	-

							оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)		
1.1.24	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	1.1.27		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	-	-
1.1.25	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	1.1.27		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.1.26	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2024	-	-	Стяжкин С.В.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к	-	-

							приемке ремонтных работ в 2024 году		
1.1.27	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений общеобразовательных организаций)»	-	15.10.2024	-	1.1.36	Стяжкин С.В.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2025 год	-	-
1.1.28	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2024	-	-	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2024 году	-	-
1.1.29	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.34	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений общеобразовательных организаций)	-	-
1.1.30	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.34	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение	-	-

							средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)		
1.1.31	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.34		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	-	-
1.1.32	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.34		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.1.33	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2025	-	-	Стяжкин С.В.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных	-	-

							решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2025 году		
1.1.34	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций»	-	15.10.2025	-	1.1.43	Стяжкин С.В.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2026 год	-	-
1.1.35	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2025	-	-	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2025 году	-	-
1.1.36	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	1.1.41	-	Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.37	Контрольная точка	-	28.02.2026	1.1.41	-	Храмцов О.Е.,	Прочий тип документа	-	-

	«Закупка включена в план закупок»					Барбакова Т.В.	Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)		
1.1.38	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	1.1.41		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	-	-
1.1.39	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	1.1.41		Храмцов О.Е., Барбакова Т.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.1.40	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2026	-	-	Стяжкин С.В.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского	-	-

							сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2026 году		
1.1.41	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2026	-	-	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2026 году	-	-



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Стяжкин С.В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В.	10
Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стяжкин С.В.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
4	Участник регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В.	10
5	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	Ректор Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник регионального проекта	Храмцов О.Е.	Директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский многопрофильный техникум»	Рысева О.Н.	10

---