



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 ФЕВ 2022

№

234

г. Киров

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области»

В целях реализации Программы модернизации школьных систем образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25пр, на территории Кировской области, а также во исполнение пункта 4 протокола заседания рабочей группы (штаба) по организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, от 07.02.2022 № ТГ-П8-1604:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра образования Кировской области Стяжкина С.В.

Министр образования
Кировской области

О.Н. Рысева

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Кировской области
от 24 ФЕВ 2022 № 234

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по реализации регионального проекта

«Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	Заключение Министерством Российской Федерации предоставления бюджетной субсидии из федерального бюджета Кировской области на софинансирование возникающих региональных направлений мероприятий по школьных систем	с просвещения Федерации о субсидии из бюджета области на расходов, реализации проектов, на реализацию модернизации образования в	заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	в соответствии со сроками, установленным и Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
2	<p>рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»</p> <p>Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) и областными государственными общеобразовательными организациями о предоставлении средств на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования</p>	<p>министерство образования Кировской области, областные государственные общеобразовательные организации Кировской области</p>	<p>заключены соглашения с областными государственными общеобразовательными организациями</p>	<p>до 15 марта X¹ года</p>
3	<p>Объявление закупок на проведение капитального ремонта зданий</p>	<p>областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области</p>	<p>опубликованы извещения о проведении закупок на проведение капитального ремонта зданий</p>	<p>до 10 февраля X года</p>
4	<p>Создание регионального штаба по реализации проекта</p>	<p>министерство образования Кировской области</p>	<p>разработано распоряжение министра образования Кировской области</p>	<p>до 1 марта X года</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
5	Включение вопросов обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в план деятельности регионального штаба родительского общественного контроля	региональный штаб родительского общественного контроля	вопросы обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций включены в план деятельности регионального штаба родительского общественного контроля	до 1 марта X года
6	Разработка и утверждение планов по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	региональный штаб по реализации проекта, областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации	утверждены планы организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 1 апреля X года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
7	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	региональный штаб по реализации проекта, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации	подготовлен список учебников и учебных пособий, подлежащих замене	до 1 апреля X года
8	Заключение государственных и муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта зданий	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	заключены государственные и муниципальные контракты на проведение капитального ремонта зданий	до 1 апреля X года
9	Объявление закупок на приобретение средств обучения и воспитания с целью оснащения зданий	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	опубликованы извещения о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания с целью оснащения зданий	до 1 мая X года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
10	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	региональный штаб по реализации проекта, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	утвержден план обеспечения дополнительного профессионального образования	до 1 мая X года
11	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08. 2019 № 1006 ²	региональный штаб по реализации проекта, министерство образования, общеобразовательные организации	подготовлена информационно-аналитическая справка	до 1 мая X года
12	Заключение государственных контрактов на приобретение учебников	министерство образования Кировской области	заключены государственные контракты на приобретение учебников	до 1 июля X года
13	Заключение государственных и муниципальных контрактов на приобретение средств обучения и воспитания	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации	заключены государственные и муниципальные контракты на приобретение средств	до 15 июля X года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
14	Выполнение капитального ремонта зданий областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области	Кировской области областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	обучения и воспитания проведен капитальный ремонт зданий, подписаны акты выполненных работ	до 1 сентября X года
15	Приобретение средств обучения и воспитания с целью оснащения зданий областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	приобретены средства обучения и воспитания с целью оснащения зданий, подписаны товарные накладные, акты выполненных работ	до 1 сентября X года
16	Приобретение учебников	министерство образования Кировской области	приобретены учебники, подписаны товарные накладные, акты выполненных работ	до 1 сентября X года
17	Проведение работ по антитеррорстической защищенности объектов (встречные обязательства) в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08. 2019 № 1006	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	проведены работы по антитеррорстической защищенности объектов, подписаны акты выполненных работ	до 1 сентября X года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
18	Освоение средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	областные государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кировской области	средства на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования освоены в полном объеме	до 1 октября X года
19	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»	выданы свидетельства о повышении квалификации, подготовлен отчет	до 1 ноября X года
20	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	региональный штаб по реализации проекта, областные государственные профессиональные образовательные автономные учреждения ³	подготовлена информационная справка о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, к реализации мероприятий капитального ремонта	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
			зданий общеобразовательных организаций	

¹ Год предоставления субсидии.

² постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08. 2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

³ КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум», КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум», КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса», КОГПОБУ «Вятско-Полянский политехнический техникум», КОГПОАУ «Колледж технологический техникум», КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум», КОГПОАУ «Куменский аграрно-техникум», КОГПОАУ «Яранский технологический техникум», КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум», КОГПОАУ «Кировский сельскохозяйственный техникум», КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум»